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1. Проект организации строительства
Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство водовода хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры.
ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и с учетом современных нормативных требований.
Проект организации строительства содержит:
1. Общая часть;

2. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

3. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов;

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания;

5. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

6. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях;

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

15. Обоснование продолжительности строительства;

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства;

17. Технико- экономические показатели.
Проект организации строительства размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).


2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объетку «Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры».

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации. 

Раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» включает в себя:
1. Введение;

2. Общие сведения;

3. Краткие сведения о проектируемом объекте;

4. Охрана и рациональное использование земель;

4.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта;

4.2. Охрана земель от воздействия объекта;

4.3. Мероприятия по рекультивации почвенного покрова;

5. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта;
5.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта;

5.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

5.3. Мероприятия по уменьшению выбросов веществ в атмосферу;

5.4. Мероприятия по регулированию загрязняющих веществ при НМУ;

5.5. Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;

5.6. Мероприятие по снижению шумового воздействия в период строительства;

5.7. Санитарно­защитная полоса;

5.8. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов;

6. Охрана поверхностных вод и подземных вод от истощения и загрязнения;

6.1. Водопотребление и водоотведение в период строительства проектируемого объекта;

6.2. Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

6.3. Организация отведения поверхностного стока;

7. Виды и количество отходов в период строительства;

8. Эколого­экономическая эффективность строительства объекта;

9. Общие выводы.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта
Реализация мероприятия «Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры» осуществляется на земельном участке подобранным в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта: «Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры», разработанным в 2018г. управлением архитектуры и градостроительства городского округа - город Волжский Волгоградской области; утвержденным постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области №4901 от 21,09.2018г.
Трасса водовода проходит по землям городского округа - город Волжский в санитарно-защитной зоне промрайона и в зоне промышленной застройки.

 3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По объекту «Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский: 

–
публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.
Общая протяженность водовода от насосной станции III до IV подъема составляет 9,039 км большая часть трассы построена и для ввода объекта в эксплуатацию проектная документация предусматривает строительство водовода переменным диаметром.
Общая протяженность недостроенных участков водоводов от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема составляет 3807,0м.

Участки водовода предусматриваются из полиэтиленовых напорных «питьевых» труб с защитной оболочкой: 
- на участке от насосной станции III подъёма до колодца 17 из стальных труб;
- на участке от колодца 17 до распределительной камеры из полиэтиленовых труб;
- на участке от распределительной камеры (т.А/1) до точки А из стальных труб.

По данному водоводу вода подается в восточную часть г. Волжского (зона насосной станции IV подъема) и центральную часть города к микрорайону № 9.

По итогам реализации подпроекта будет обеспечено водоснабжение, необходимое для функционирования и развития г. Волжский Волгоградской области.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2019 года ему исполнилось 65 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.


Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.
4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства водовода хозпитьевой воды, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ строительства системы водоснабжения 

	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве объекта;

Защита деревьев путем установления специальных ограждений или специальных деревянных подпорок.

Деревья и кустарники, попадающие в зону разработки траншеи и затрудняющие производство монтажа трубопровода, предусматривается пересадить на места,

согласованные заинтересованными организациями.

Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории в емкость установки для мойки колес выполняется вертикальная планировка поверхности земли. 
	Подрядчик
	Восстановление нарушенных земель.

Контроль ведения земляных работ вблизи деревьев


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники
Движение транспорта по установленной схеме
Контроль за точным ведением технологического процесса работ

Осуществлять постоянный контроль и регулировку систем подачи топлива и масла двигателей.
Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов, вибрации и др. воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с органами санитарного надзора.

Использование современной техники в исправном состоянии и с низкими шумовыми характеристиками; применение защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями и усовершенствованных конструкций глушителей двигателей. Строительные работы предусмотрены в дневное время, исключены в выходные и праздничные дни.

Расчет платы за выбросы 
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по снижению шума


	Низкая
	Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ

Контроль за работой строительной техники 

Запрет на выполнение работ в ночное время  

Оптимальное расположение оборудования с   наибольшим расстоянием от ближайшей жилой территории


	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Санитарно-защитная полоса
	Низкая
	Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от водовода (проведенными параллельно осям водовода):

- при диаметре водовода 1 000 мм (при отсутствии грунтовых вод) 10 м;

- при диаметре водовода 1 200 мм (при отсутствии грунтовых вод) 20 м;

- при диаметре водовода 1 400 мм (при отсутствии грунтовых вод) 20 м;

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния территории в санитарнозащитной полосе водовода в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и законодательных актов;

Запретить размещение в санитарно-защитной полосе водовода приемников нечистот, навозохранилищ, складов минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ и других потенциальных источников загрязнения;

Запретить в санитарно-защитной полосе водовода любое строительство, не связанное с эксплуатацией водовода, а в случае крайней необходимости строительство вести только по согласованию с МУП «Водоканал» администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и органами санитарного надзора;

При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на водоводе обеспечить приведение территории в надлежащее санитарное состояние и не допускать загрязнения поверхностного слоя земли;

В плановом порядке проводить ревизию водопроводных колодцев. Содержать в надлежащем техническом состоянии водопроводную арматуру. По мере необходимости обновлять краску арматуры и побелку внутренних стен колодцев, обеспечивать наличие крышек на люках. Регулярно вести скашивание сорного травостоя вокруг колодца;

Регулярно вести расчистку санитарно-защитной полосы от кустарниковой и прикорневой растительности при прохождении водоводов через лесонасаждения;

Обеспечить безаварийную работу канализационного коллектора, попадающего в санитарно-защитную полосу;

В плановом порядке проводить обследование санитарно-защитной полосы водовода и не допускать появления источников загрязнения.

Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений в пределах санитарно-защитной полосы должны выполняться за счет средств предприятий, являющихся источником загрязнений.
	Подрядчик
	Контроль за организацией строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией

Обеспечить установление в натуре границ земельных участков, права на которые ограничены в связи с установлением санитарно-защитной полосы водовода и их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке;

Заключить договор сервитута с землепользователем, по которым проходит трасса водовода;


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов


	Низкая
	Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос и мероприятий в пределах зон санитарной охраны канала Волга-Урал;
Водоснабжение в период строительства осуществляется доставкой воды к месту автоцистернами и хранением в емкостях, а питьевой - в пластиковых бутылях.

Водоотведение в период строительства осуществляется сбросом в существующую систему канализации.

Запрещение мойки машин на строительной площадке, производить только мойку колес на выезде со стройплощадки установкой оборотного водоснабжения;

запрещение слива отработанных ГСМ на площадке;

Загрязнения канала в ходе строительства водовода исключено.
Запрещен сброс в водоем технологических и бытовых отходов. Не допускается сброс грунта, мусора, строительных и других материалов в канал.

Не допускается производить в период строительства и эксплуатации мойку транспортных средств, других механизмов, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения вод, заправка топливом, размещение стоянок транспортных средств.

Использование мобильной туалетной кабины

.Организация отведения поверхностного стока осуществляется при помощи решения планировки строительной площадки, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории и отвести в емкость установки для мойки колес.
	Подрядчик
	Наличие договора на размещение на биологические очистные сооружения.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.

Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременный вывоз загрязненного грунта.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Сбор строительного мусора в контейнеры и вывоз на свалку;

При производстве демонтажных работ строительные отходы должны быть вывезены подрядчиком в места их утилизации или захоронения в 2-дневный срок по окончании работ.
Установка металлических контейнеров с крышками на площадках с водонепроницаемым основанием и устройство специальных площадок.

Расчет и внесение платы за размещение отходов
	Подрядчик
	Своевременный вывоз отходов

Внесение платы за негативное воздействие
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Предусмотрен снос зеленых насаждений: 43 вязов, 6 акаций, 4 абрикосов, 2 ясеней, 1 тополя, 1 клена, 1 яблони и 6 кустарниковых вязов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по исключению повреждения существующих деревьев, произрастающих в зоне производства работ и не подлежащих вырубке:

Защита стволов деревьев специальными деревянными ограждениями; запрет проезда и стоянки машин, работы механизмов ближе 1 м от границы кроны деревьев или, при невозможности выполнить требования для защиты корневой системы, укладка специального защитного покрытия;

Разработка траншей, котлованов и выемок не ближе 2 м от ствола и закрепление откоса выработки в зоне корневой системы от обрушения; запрет работы машин в зоне 10 м от ствола;

Для сохранения деревьев на площадках, занятых дорожным покрытием (стоянки, смотровые площадки, площадки отдыха и т.п.), вокруг стволов необходимо оставлять открытый грунт в радиусе не менее 1 м с возможной подсыпкой крупнозернистого песка, гравия.

В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:

-
забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.;

-
привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

-
закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;

-
складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.

В зоне радиусом 10 м от ствола дерева запрещается:

-сливать нефтепродукты;

-устанавливать работающие машины;

-складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты).

При повреждении, уничтожении, а также в случаях разрешенной вырубки зеленых насаждений в результате строительства водовода, производится компенсационное озеленение.
	Подрядчик
	Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности.

Внесение компенсационной стоимости (940911,60 руб.) за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений.

Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Волжский начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня;


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов

Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др
	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Наличие ограждений при производстве траншейных работ

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

«Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства водовода хозпитьевой воды.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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