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1. Организация строительства
Разделы «Организация строительства», «Мероприятия по технике безопасности» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработаны в составе общей пояснительной записки рабочего проекта на реконструкцию канализационной насосной станции №15 в городе Волжский Волгоградской области.
Разделы выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, техническими условиями на реконструкцию КНС и техническими условиями на водоснабжение реконструируемой КНС-15, с учетом современных нормативных требований.
Разделы «Организация строительства», «Мероприятия по технике безопасности» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» содержат в себе:
1. Общие сведения о планируемом к реализации проекте;
2. Характеристику района строительства и условий строительства объекта;
3. Оценку развитости транспортной инфраструктуры района строительства;
4. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность производства работ;

5. Сведения о методах проведения работ на строительной площадке;
6. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ;
7. Обоснование принятой продолжительности строительства;
8. Календарный план строительства объектов;
9. Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах;
10. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах
11. Обоснование потребности строительства в кадрах;
12. Описание проектных решений и перечень мероприятий по охране труда;

13. Описание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
14. Описание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Общая пояснительная записка размещена на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).


2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на реконструкцию канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.  
Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» включает в себя:
1. Введение;

2. Общие сведения;

3. Краткие сведения о проектируемом объекте;

4. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства;

5. Охрана окружающей природной среды на стадии эксплуатации;

5.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения;

5.2. Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения;

5.3. Отходы твердые;

6.  Охрана и рациональное использование земельных ресурсов;

6.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта;

6.2. Охрана земель от воздействия объекта;

7. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта загрязнения;

7.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта;

7.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

7.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

7.4. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ;

7.5. Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;
8. Охрана поверхностных вод и подземных вод от истощения и загрязнения;
8.1.  Водопотребление и водоотведение в период строительства проектируемого объекта;

8.2. Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

8.3. Характеристика неорганизованного сброса загрязняющих веществ;

9. Виды и количество отходов в период строительства;

10. Эколого-экономическая эффективность строительства объекта
11. Общие выводы;

12. Расчеты;
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта
Реализация мероприятия «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» осуществляется на земельном участке подобранным на основании ГПЗУ № RU34302000-000000000000573, утвержденным постановлением администрации городского округа Волжского Волгоградской области №127 от 19.01.2009г. и в соответствии с проектом планировки территорий застройки жилого района на землях городского поселения г. Волжский.
Участок работ расположен в г. Волжском Волгоградской области по ул. 40 лет Победы, в парке на территории существующей КНС № 15. В настоящее время на участке строительства имеются инженерные) коммуникации и зелёные насаждения. Деревья, попадающие под проектируемые) сооружения, вырубаются, а взамен их на свободной территории КНС-15 высаживаются но­ вые деревья. 
При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующего земельного участка.
 3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По объекту «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский: 

–
публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.
Разработка рабочего проекта вызвана увеличением водоотведения от жилой застройки по причине строительства микрорайона 32а в г. Волжском и неудовлетворительной работой действующей КНС-15 которая приводит к постоянному подтоплению подводящих самотечных коллекторов и их заливанию. 
Подпроект предусматривает проведение следующих мероприятий:

- строительство нового приемного резервуара КНС с установкой в нем 3-х основных погружных насосов; 
- реконструкция подводящего коллектора с установкой двухсекционной камеры № 1 с ножевой задвижкой с электроприводом; 
- реконструкция обводной линии с устройством на ней двухсекционной камеры № 2, в 1 отделении камера-гаситель напора, во 2 отделении размещена ножевая задвижка с ручным приводом;
- строительство трех линий напорных трубопроводов от проектируемой КНС до камеры-гасителя напора; 
- перевод работы КНС-15 в автоматический режим с передачей сигналов о работе КНС на центральный диспетчерский пункт МУП «Водоканал» г. Волжского.
По итогам реализации подпроекта будет обеспечено нормальное функционирование КНС-15 с учетом увеличения объемов водоотведения от жилой застройки, что повысит надежность работы системы водоотведения в городе в целом.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2019 года ему исполнилось 65 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.


Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.
4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате реконструкции канализационной насосной станции №15, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ реконструкции системы водоотведения 

	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории и непосредственно от сооружений и проезжей части выполняется вертикальная планировка поверхности земли. 
	Подрядчик
	Восстановление нарушенных земель
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники
Движение транспорта по установленной схеме
Контроль за точным ведением технологического процесса работ
Расчет платы за выбросы 
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку.
Разработку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить не менее 2м. до оси ствола дерева и не менее 1м до оси ствола кустарника.

Не складировать стройматериалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

После окончания строительных работ осуществляется посадка зеленых насаждений в соответствии с Актом обследования зеленых насаждений – 18 штук саженцев рабиния лжеакация.

	Подрядчик
	Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений.

Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Волжского начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Воздействие на поверхностные и подземные воды
	Низкая
	Водоснабжение в период реконструкции осуществляется доставкой воды к месту автотранспортом. Водоотведение в период реконструкции осуществляется  в существующие сети бытовой канализации;

Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения водоотвода от сооружений и проезжей части по уклонам спланированной поверхности покрытия.
	Подрядчик
	Наличие договора на размещение на биологические очистные сооружения.

Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.
Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременный вывоз загрязненного грунта.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов

Расчет и внесение платы за размещение отходов
	Подрядчик
	Своевременный вывоз отходов

Внесение платы за негативное воздействие
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по снижению шума


	Низкая
	Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ

Контроль за работой строительной техники 

Оптимальное расположение оборудования с наибольшим расстоянием от ближайшей жилой территории


	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности

Соблюдение требований техники безопасности 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов

Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др
	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности

Наличие индивидуальных средств защиты

Наличие ограждений при производстве траншейных работ

Использование исправного оборудования

Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.


	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения,

организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

«Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 
ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях реконструкции канализационной насосной станции №15.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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