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1. Проект организации строительства

Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации для объекта Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация».

ПОС выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и с учетом современных нормативных требований.
Проект организации строительства содержит:

1. Общая часть;

2. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

3. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов;

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания;

5. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

6. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях;

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

15. Обоснование продолжительности строительства;

16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства;

17. Технико- экономические показатели.

Проект организации строительства размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).


2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объекту Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация».

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации. 

Раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» включает в себя:
1. Введение;

2. Общие сведения;

3. Краткие сведения о проектируемом объекте;

4. Охрана и рациональное использование земель;

4.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта;

4.2. Охрана земель от воздействия объекта;

4.3. Мероприятия по рекультивации почвенного покрова и по
сохранению существующих деревьев, не подлежащих вырубке и сносе зеленых насаждений;

5. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта;
5.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта;

5.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

5.3. Мероприятия по уменьшению выбросов веществ в атмосферу;

5.4. Мероприятия по регулированию загрязняющих веществ при НМУ;

5.5. Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;

5.6. Мероприятие по снижению шумового воздействия в период строительства;
5.7. Охрана окружающей природной среды на стадии эксплуатации;
5.8. Санитарно­защитная полоса;
5.9. Зоны с особыми условиями использования территории; 

6. Охрана поверхностных вод и подземных вод от истощения и загрязнения;

6.1. Водопотребление и водоотведение в период строительства проектируемого объекта;
6.2. Водоохранная зона р. Ахтуба

6.3. Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

6.4. Организация отведения поверхностного стока;

7. Виды и количество отходов в период строительства;

8. Эколого­экономическая эффективность строительства объекта;

9. Общие выводы.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».
(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Проектирование линейного объекта по проекту «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» предполагается вне территории городской̆ застройки, с наличием в зоне строительства инженерных коммуникаций и автодорог с усовершенствованным покрытием. 

Для строительства канализационного коллектора, насосной станции и водопровода отведен участок общей площадью 9,41 га: для сетей водоснабжения 7,47 га и 1,94 га для сетей водоотведения. 

В полосу отвода попадает требующий демонтажа (сноса) существующий поливочный водопровод диаметром 150мм протяженностью 250м и смотровой колодец, выполненный из сборных железобетонных изделий. 

Полоса отвода земельного участка во временное краткосрочное и постоянное пользование на период строительства и дальнейшей эксплуатации объекта принята согласно требованиям СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. 

Расчётная площадь строительной зоны определяется с учётом размещения временных отвалов грунта при отрывке траншеи, с учётом работы бульдозера при обратной засыпке, а также положения автокрана при монтаже колодцев и камер, мест размещения строительных материалов и сооружений на период строительства. 

Расчетная площадь строительной зоны определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, отвалов грунта и раскладки трубопроводов вдоль траншеи. 

Ширина временной полосы отвода под строительство сетей водоотведения принята с учетом размещения дорог, инженерных коммуникаций, составляет от 15,0 м до 46 м. 

В постоянное пользование – земля под размещение КНС, территории КНС – 0,21 га. 

Учитывая, что линейный объект с инфраструктурой (КНС) находятся на территории, принадлежащей МАУ «ПКиО «Волжский», дополнительного землеотвода не требуется. 

Для строительства сетей водопотребления ширина полосы отвода принята с учетом местных условий, на различных участках трассы составляет от 4,0 м до 22,0 м. 

Временный отвод земли предоставляется для размещения строительного городка при строительстве объектов канализации и водопровода. 

 3.2.
 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР
Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.


Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).
3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.
По объекту Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский: 

–
публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.
Состав сооружений по подпроекту следующий:

-
Демонтаж существующего недействующего участка водовода протяженностью 250 м (Д150мм);

-
Строительство водовода-перемычки длиной 1,2км (Д225мм);

-
Строительство водопроводного кольца «нижней» террасы парка протяженностью 5,7км (Д110мм);

-
Строительство центральной канализационной насосной станции производительностью 1200м3/сут.;

- Строительство подводящего самотечного коллектора длиной 51м (Д225мм);

- Строительство напорных трубопроводов канализации в 2 линии протяженностью 1,3км (Д110мм).

По итогам реализации подпроекта будет обеспечено водоснабжение, необходимое для функционирования и развития г. Волжский Волгоградской области.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2021 года ему исполнилось 67 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.
4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков. 
План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства водовода хозпитьевой воды, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга
	Виды деятельности
	Потенциальные негативные воздействия
	Значимость и вероятность появления
	Меры смягчения воздействия
	Ответственные за принятие мер
	Требования мониторинга
	Ответственные за мониторинг
	Остаточное воздействие

	Организация строительной площадки
	Воздействие на окружающую среду и безопасность
	Низкая
	Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией
	Подрядчик
	
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	Выполнение работ по строительству системы водоснабжения и канализации

	Воздействие на атмосферный воздух
	Низкая
	Строгое соблюдение графика строительных работ. 

Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам. Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы оборудованы специальными съемными тентами. Организация мойки колес для выезжающего автотранспорта. Обеспечение оптимальных режимов работы дорожно-строительных машин.

Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами с помощью средств, оборудованных системами предотвращения розливов топлива. 

Осуществление контроля при эксплуатации за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Запрет на использование нестандартных красок и других материалов.

Контроль методов строительства и установки, сроков работ и т.п. 
Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.
Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по снижению шума


	Низкая
	Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ.

Запрет на выполнение шумных работ в ночное время с 23-00 до 7-00 часов.

Применение строительной техники и оборудования с шумовыми характеристиками не выше, чем предусмотренные в подпроекте.

Использование технически исправной строительной техники и автомашин, оснащенных средствами для снижения шума.

Ограничение скорости движения грузовых автомашин по территории стройплощадки до 5 км/ч.
	Подрядчик
	Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Санитарно-защитная полоса
	Низкая
	С учетом гидрогеологических условий ширина санитарно-защитной полосы устанавливается по 10м по обе стороны от трубопроводов диаметром 110мм. 
В пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния территории в санитарно-защитной полосе водовода в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и законодательных актов;

Запретить размещение в санитарно-защитной полосе водовода приемников нечистот, навозохранилищ, складов минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ и других потенциальных источников загрязнения;

Запретить в санитарно-защитной полосе водовода любое строительство, не связанное с эксплуатацией водовода, а в случае крайней необходимости строительство вести только по согласованию с МУП «Водоканал» администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и органами санитарного надзора;

При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на водоводе обеспечить приведение территории в надлежащее санитарное состояние и не допускать загрязнения поверхностного слоя земли;

В плановом порядке проводить ревизию водопроводных колодцев. Содержать в надлежащем техническом состоянии водопроводную арматуру. По мере необходимости обновлять краску арматуры и побелку внутренних стен колодцев, обеспечивать наличие крышек на люках. Регулярно вести скашивание сорного травостоя вокруг колодца;

Регулярно вести расчистку санитарно-защитной полосы от кустарниковой и прикорневой растительности при прохождении водоводов через лесонасаждения;

В плановом порядке проводить обследование санитарно-защитной полосы водовода и не допускать появления источников загрязнения.
	Подрядчик
	Контроль за организацией строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов


	Низкая
	Водоснабжение строительной̆ площадки в период реконструкции планируется привозной водой в автоцистернах, для питья в пластиковых бутылях заводского розлива. 

Сброс хозбытовых стоков производится через колодцы в канализационную насосную станцию с последующим отводом на канализационные очистные сооружения. 

Вода после испытания трубопроводов и после мойки колес сбрасывается в ближайшие самотечные сети городской канализации бытовых сточных вод, пересекающие северную часть «верхней» террасы парка с отведением сточных вод в КНС-5. КНС-5 перекачивает сточные воды по двум напорным трубопроводам в начальную часть самотечного коллектора No9 и далее на очистные сооружения канализации.

Организация отведения поверхностного стока осуществляется при помощи решения планировки строительной площадки, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории и отвести в емкость установки для мойки колес. Дальнейший отвод воды допускается в ближайшие самотечные сети городской канализации бытовых сточных вод с отведением сточных вод в КНС-5. Далее КНС-5 перекачивает сточные воды в начальную часть самотечного коллектора No9 и далее на очистные сооружения канализации. 

В период строительства предусмотрена заправка автомобилей на стационарных АЗС, заправка маломобильной тяжёлой строительной техники предусмотрена с принятием мер против разлива топлива (использование затворов на заправочных шлангах и поддонов). Ремонт и техническое обслуживание строительной техники допускается только на базе подрядчика. Строительная техника должна проходить регулярное техническое обслуживание и должен проводится регулярный контроль состояния строительной техники во избежание утечки масел и горюче-смазочных материалов на поверхность почвы.

Предусмотрена установка биотуалетов и влагонепроницаемых ёмкостей для сбора хозяйственно-бытовых стоков. 

Проезды строительной техники по площадке будут проходить по существующим дорогам, с учетом восстановления покрытий. Так же при производстве работ по прокладке инженерных сетей устраиваются временные дороги из железобетонных плит.

Стоянки техники организуются на специально отведённых площадках с защитным покрытием.
	Подрядчик
	Организация системы водоснабжения и водоотведения на территории объекта строительства. Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение (для каждого вида стоков) со специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности.
Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами.

Своевременное обслуживание туалетных кабин.

Своевременный вывоз загрязненного грунта.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Обращение с отходами
	Низкая
	Разработка документации по обращению с отходами и Программы производственного экологического контроля на период строительства объекта. 

Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов.
Селективный сбор отходов, рациональное использование материалов.

Организация мест временного хранения для бытового мусора и строительных отходов - контейнеров на специально отведённых площадках.

Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов.

Расчет и внесение платы за размещение отходов.
	Подрядчик
	Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по пере-

работке, обезвреживанию и размещению отходов.

Внесение платы за негативное воздействие.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
	Низкая
	Организация складирования строительных материалов на специальных площадках с защитным покрытием.

При возникновении аварийных ситуаций, в частности проливов нефтепродуктов (ГСМ) необходимо предусмотреть сбор нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом на захоронение.

Организации, представляющие машины и механизмы для строительства обязаны осуществлять сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию.

Благоустройство территории с устройством тротуаров и газонов на участках, свободных от застройки и дорожных покрытий, существующие посадки деревьев максимально сохраняются.

Своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве объекта;

При прокладке инженерных сетей и монтаже оборудования выполнять мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Организация поверхностного стока с площадки. 
	Подрядчик
	Восстановление нарушенных земель.


	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
	Низкая
	Предусмотрен снос зеленых насаждений (42 дерева подлежат вырубке). Требуется получение разрешения на вырубку зеленых насаждений и выполнение компенсационных мероприятий, предусмотренных проектом и согласованных с администрацией г. Волжского.

Предусмотрено проведение мероприятий по сохранению существующих деревьев, не подлежащих вырубке (согласно тому ООС в составе проектной документации).


	Подрядчик
	Контроль за обеспечением сохранности древесно-кустарниковой растительности.
Контроль ведения земляных работ вблизи деревьев.
Внесение компенсационной стоимости за уничтожение (вырубку, снос) и повреждение зеленых насаждений. Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органа по защите зеленых насаждений.

Составление ведомости учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ.

Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Волжский начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня.
	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
	Низкая
	Инструктаж по технике безопасности.
Соблюдение требований техники безопасности. 

Запрещение использование асбестосодержащих материалов.
Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др.
	Подрядчик
	Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности.
Наличие индивидуальных средств защиты.
Наличие ограждений при производстве траншейных работ.
Использование исправного оборудования.
Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое

	
	Противопожарные требования при производстве строительных работ
	Высокая
	Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г.
	Подрядчик
	Наличие средств пожаротушения.
Организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр.

	Подрядчик

Органы надзора и контроля

Заказчик/строительный контроль
	Незначимое


4.2. Обязанности и институциональные механизмы 

Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта. 

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка. 

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ. 

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта. 

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться. 

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений 

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

· Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

· Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

· Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

· Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта. 

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.
4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация» предусматривает:

· публикация на сайте;  
Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).
Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства наружных сетей и сооружения водопровода и канализации пляжной зоны парка культуры и отдыха «Волжский».

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.
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